



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Unit Layanan Pengadaan Daerah
Triwulan II Tahun 2018

SEKRETARIAT JENDERAL
PRiME

professional · responsive · innovative · modern · enthusiastic





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH

GEDUNG DJUANDA II Lt.17. JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1. JAKARTA 10710. KOTAK POS 21.
TELEPON3449230 PESAWAT6832 (021) 3512214. FAKSIMILI (021) 3512219. SITUS www.lpse.depkeu.go.id

LAPORAN
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2018

NOMOR LAP- 3 /ULPD/2018

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan huruf F butir II.a Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 292/SJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas. Kewenangan dan Tanggung Jawab Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 383/SJ/2015. disebutkan bahwa *“Kepala Utama ULP Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat LPSE setiap triwulan.”*

2. Maksud dan Tujuan

- a. Memenuhi ketentuan dari Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 292/SJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas. Kewenangan dan Tanggung Jawab Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 383/SJ/2015; dan
- b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pokja ULP Daerah Kementerian Keuangan.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULP Daerah) Kementerian Keuangan pada 32 Provinsi selama 1 Januari s.d. 30 Juni 2018 untuk paket pengadaan Tahun Anggaran 2018.

4. Dasar Hukum

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KM.1/2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah di Lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan;
- b. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 292/SJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas. Kewenangan dan Tanggung Jawab Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 383/SJ/2015.

5. Perangkat Organisasi ULP Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KM.1/2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah di Lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan, perangkat ULP Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Utama ULP Daerah;
- b. Kepala Wilayah ULP Daerah;
- c. Sekretaris Utama ULP Daerah;
- d. Sekretaris Wilayah ULP Daerah;
- e. Kelompok Kerja (ULP Daerah terdiri dari 32 Kelompok Kerja).

B. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULP Daerah) selama triwulan II tahun 2018. kami telah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan para Kepala Wilayah, Sekretaris Utama, dan Sekretaris Wilayah ULP Daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Daerah, kami telah melaksanakan workshop dan rapat koordinasi pengadaan barang/jasa bagi anggota Pokja ULP Daerah pada tanggal 26 sampai dengan 27 Februari 2018 bertempat di Gedung Dhanapala dan Hotel Harris Vertu Jakarta.
3. Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Pusat LPSE menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 20 Maret 2018 dengan mengundang perwakilan Unit Eselon I yang menangani pengadaan barang/jasa.
4. Rekapitulasi paket lelang yang telah dilaksanakan oleh Pokja ULP Daerah pada 32 (tiga puluh dua) provinsi hingga tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Jumlah Paket Selesai	Nilai Pagu	Nilai Kontrak	Penghematan
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Aceh	6	5.248.900.525	4.094.359.369	1.154.541.156
2	Sumatera Utara	15	25.949.057.000	20.821.364.613	5.127.692.387
3	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
4	Maluku	5	1.710.777.000	1.619.193.200	91.583.800
5	Kalimantan Selatan	5	5.666.431.000	4.321.248.849	1.345.182.151
6	Lampung	2	535.800.000	452.895.000	82.905.000
7	Nusa Tenggara Timur	1	121.921.000	102.060.000	19.861.000
8	Sulawesi Tenggara	5	4.186.550.000	3.221.601.000	964.949.000
9	Maluku Utara	0	0	0	0
10	Bengkulu	0	0	0	0
11	Sumatera Barat	1	252.000.000	251.011.000	989.000
12	Sumatera Selatan	4	2.673.264.000	2.378.955.200	294.308.800
13	Riau	11	18.041.305.400	16.543.172.000	1.498.133.400
14	Kalimantan Barat	8	12.284.778.000	10.127.329.500	2.157.448.500
15	Kalimantan Timur	19	56.986.943.360	47.925.729.732	9.061.213.628
16	Jawa Tengah	7	11.044.758.000	7.529.103.000	3.515.655.000
17	Kalimantan Tengah	1	110.636.000	102.900.000	7.736.000
18	Papua	4	13.355.992.000	11.852.187.000	1.503.805.000
19	Kepulauan Riau	15	98.066.083.500	93.666.613.700	4.399.469.800
20	Gorontalo	0	0	0	0
21	Sulawesi Barat	0	0	0	0
22	Jawa Barat	18	67.039.057.475	51.524.352.379	15.514.705.096
23	Jawa Timur	27	47.255.723.236	36.661.638.492	10.594.084.744
24	Bali	3	3.796.334.000	3.616.916.104	179.417.896
25	Sulawesi Utara	5	2.678.438.000	2.304.778.552	373.659.448
26	Sulawesi Selatan	17	39.511.372.300	31.811.733.040	7.699.639.260
27	Yogyakarta	13	5.343.832.000	4.597.108.132	746.723.868
28	Jambi	6	11.190.399.000	10.268.877.233	921.521.767
29	Banten	7	12.435.090.000	11.781.998.622	653.091.378
30	Sulawesi Tengah	8	1.996.860.000	1.771.443.050	225.416.950
31	Bangka Belitung	0	0	0	0
32	Papua Barat	0	0	0	0
Total		213	447.482.302.796	379.348.568.767	68.133.734.029

Penghematan yang dicapai melalui pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pokja ULP Daerah pada Triwulan II tahun 2018 adalah

$$\frac{\text{Penghematan}}{\text{Nilai Pagu}} \times 100\% = \frac{68.133.734.029}{447.482.302.796} \times 100\% = 15,23\% \text{ dari total pagu}$$

Rincian pengadaan barang/jasa dimaksud adalah sebagaimana terlampir.

5. Terkait pemantauan kinerja Pokja ULP Daerah sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Jumlah Paket yang masuk	Tahap Pembahasan	Proses Lelang	Selesai	Dikembalikan / Rekomendasi Ulang
252 paket	0 paket	38 paket	213 paket	1 paket

Analisis persentase paket lelang yang diselesaikan oleh Pokja ULP Daerah adalah sebagai berikut.

$$\% \text{ Paket} = \frac{\text{Jumlah Paket per status}}{\text{Jumlah Paket yang masuk}} \times 100\%$$

Jumlah Paket yang masuk	Tahap Pembahasan	Proses Lelang	Selesai	Dikembalikan / Rekomendasi Ulang
252 paket	0 paket	38 paket	213 paket	1 paket
Persentase Paket per status	0%	15,1%	84,5%	0,4%

6. Sejak tanggal 1 Januari s.d. 30 Juni 2018, telah terjadi 25 (dua puluh lima) kali perubahan personil perangkat ULP Daerah yang telah ditetapkan terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 210/SJ/2018 Tanggal 4 Mei 2018 tentang Penetapan Personil Perangkat Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Utama
Unit Layanan Pengadaan Daerah

M. Lucky Akbar
NIP 197807052002121003

**REKAPITULASI DATA PENGADAAN BARANG/JASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KELOMPOK KERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2018**

1. Provinsi Aceh

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Peninggian Halaman KPPN Lhokseumawe	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhok Seumawe	338.700.000	338.453.000	275.235.353	Telah Selesai
2	Renovasi Gedung dan Bangunan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh	518.945.525	420.576.000	350.111.000	Telah Selesai
3	Rehabilitasi Rumah Negara Dan Sarananya	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Sabang	1.571.990.000	1.571.990.000	1.388.030.000	Telah Selesai
4	Biaya Konstruksi Fisik Rumah Dinas	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Kuala Langsa	683.305.000	683.305.000	567.495.000	Telah Selesai
5	Biaya Konstruksi Fisik Pembangunan Rumah Dinas, Pagar, dan Landscape	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Meulaboh	1.185.360.000	1.183.500.000	1.058.960.000	Telah Selesai
6	Pengadaan Bahan Bakar Minyak Kapal Patroli	Kanwil DJBC Aceh	950.600.000	784.000.000	454.528.016	Telah Selesai (Penunjukan Langsung)

2. Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Jasa Pengelolaan Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I dan KPP di Medan	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	3.274.040.000	2.524.947.522	2.345.489.876	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
2	Pengadaan ATK & Perlengkapan Peserta Diklat Tahun 2018	Balai Diklat Keuangan Medan	266.100.000	265.878.250	219.532.500	Telah Selesai
3	Jasa Pengamanan Kantor	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat	625.000.000	623.350.567	562.314.000	Telah Selesai
4	Jasa Konsultan Pengawasan Pengadaan, Pemasangan, dan Pengujian Fire Protection System pada GKN Medan	Kantor Pengelolaan TIK Dan BMN Medan	378.000.000	354.805.000	352.770.000	Telah Selesai
5	Jasa Pengamanan Gedung KPP Pratama Lubuk Pakam	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam	335.000.000	308.506.660	302.636.400	Telah Selesai
6	Pengadaan Mebeler Kantor	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Sibolga	283.594.000	274.494.000	185.994.600	Telah Selesai
7	Pengadaan, Pemasangan, dan Pengujian Fire Protection System pada GKN Medan	Kantor Pengelolaan TIK Dan BMN Medan	14.835.616.000	13.067.133.249	12.155.404.243	Telah Selesai
8	Pengadaan Konsumsi Peserta dan Pengajar Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode III dan IV di Medan	Balai Diklat Keuangan Medan	821.280.000	821.280.000	809.952.000	Telah Selesai
9	Redesain Gedung dan Bangunan Tahap II BPIB Tipe B Medan	Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang Medan	2.490.540.000	1.711.589.000	1.498.498.049	Telah Selesai
10	Renovasi Rumah Dinas Komplek Setia Budi Blok D Medan (Pekerjaan Konstruksi Fisik)	Kanwil DJKN Medan	668.678.000	668.678.000	581.522.178	Telah Selesai
11	Renovasi Rumah Dinas Jalan P. Diponegoro No.7 Medan (Pekerjaan Konstruksi Fisik)	Kanwil DJKN Medan	361.632.000	361.632.000	306.359.090	Telah Selesai
12	PENGADAAN JASA KEAMANAN GEDUNG DJP JALAN JAMBI NO. 1, RAMBUNG BARAT, BINJAI	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai	360.000.000	356.049.164	329.764.064	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
13	Renovasi Lantai II KPKNL Medan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan	384.157.000	383.166.000	345.418.463	Telah Selesai
14	Pengadaan Jasa Konsumsi Peserta dan Pengajar Diklat Semester II TA 2018 Balai Diklat Keuangan Medan	Balai Diklat Keuangan Medan	810.420.000	810.420.000	770.834.100	Telah Selesai
15	Konsultan Pemasangan, dan Pengujian FPS	Kantor Pengelolaan TIK Dan BMN Medan	55.000.000	54.874.600	54.875.050	Telah Selesai
16	Pengadaan Jasa Laundry Peserta Diklat Semester II Tahun Anggaran 2018 Balai Diklat Keuangan Medan	Balai Diklat Keuangan Medan	223.290.000	201.063.500	-	Dalam Proses
17	Pembangunan Lapangan Latihan Anjing Pelacak Narkotik dan Sarana Pendukung	Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Kuala Namu	1.441.508.000	1.195.837.000	-	Dalam Proses
18	Pengadaan Maintenance Mechanical Electrical	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	518.870.000	308.008.800	-	Lelang Gagal

3. Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	-	-	-	-	-	-

4. Provinsi Maluku

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Negara Tipe 50 dan Tipe 70 KPKNL Ambon	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ambon	77.198.000	77.198.000	71.830.000	Telah Selesai
2	Pekerjaan Jasa Perencanaan Konstruksi Renovasi Rumah Dinas Pajak	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon	119.900.000	119.900.000	110.247.000	Telah Selesai
3	Pembangunan 1 (satu) Unit Rumah Negara Tipe 70 KPKNL Ambon	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ambon	464.000.000	464.000.000	440.800.000	Telah Selesai
4	Konsultansi Pengawasan Pembangunan Rumah Negara Tipe 50 dan Tipe 70 KPKNL Ambon	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ambon	53.679.000	53.679.000	50.118.200	Telah Selesai
5	Pembangunan 3 (tiga) Unit Rumah Negara Tipe 50 KPKNL Ambon	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ambon	996.000.000	996.000.000	946.198.000	Telah Selesai
6	Pekerjaan Renovasi Eks Kantor PBB	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon	414.000.000	414.000.000	-	Dalam Proses
7	Pekerjaan Renovasi Eks Kantor Pajak Ambon	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon	651.000.000	651.000.000	-	Dalam Proses
8	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Renovasi 1 (satu) Unit Rumah Dinas KPPN Saumlaki seluas 1002 Luas 1	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Saumlaki	708.263.000	628.636.000	-	Dalam Proses
9	Jasa Konstruksi Renovasi Rumah Dinas Pajak Ambon	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon	2.088.000.000	2.088.000.000	-	Dalam Proses
10	Jasa Pengawas Renovasi Rumah Dinas Pajak Ambon	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon	111.200.000	111.200.000	-	Dalam Proses

5. Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Eks Karikpa Banjarmasin	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah	172.054.000	108.044.530	75.020.000	Telah Selesai
2	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Eks PBB Banjarmasin	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah	222.945.000	213.229.060	149.050.000	Telah Selesai
3	Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Gedung Kantor Eks Karikpa Banjarmasin	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah	3.427.000.000	2.869.791.862	2.298.480.449	Telah Selesai
4	Pengadaan Sewa Kantor/Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin	1.700.000.000	1.699.790.004	1.699.148.400	Telah Selesai
5	Pengadaan Jasa Pengawasan Renovasi Gedung Eks KARIKPA Banjarmasin	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah	144.432.000	141.345.600	99.550.000	Telah Selesai

6. Provinsi Lampung

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Aula pada KPKNL Bandar Lampung	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung	85.000.000	81.840.000	79.425.000	Telah selesai
2	Rehabilitasi Rumah Jabatan Eselon II	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung	450.800.000	449.083.000	373.470.000	Telah selesai
3	Pembangunan Gedung Aula	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung	1.678.600.000	1.671.377.000	-	Dalam Proses

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) pada KPPN Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandarlampung	250.000.000	246.180.000	-	Dalam Proses

7. Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Pekerjaan Perencanaan Renovasi Rumah Dinas Dan Pagar KPP Pratama Kupang Tahun 2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang	121.921.000	120.000.000	102.060.000	Telah selesai

8. Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Pengadaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Kepala Kanwil	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara	820.798.000	767.100.000	653.000.000	Telah selesai
2	Pengadaan Rehabilitasi Pagar Kantor	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara	418.000.000	411.100.000	337.456.000	Telah selesai
3	Renovasi Gedung Kantor	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari	2.187.000.000	2.019.390.000	1.616.000.000	Telah selesai
4	Pengadaan Rehabilitasi Fisik Rumah Dinas	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Kendari	257.000.000	255.937.000	205.850.000	Telah selesai
5	Pengadaan Pembangunan Rumah Dinas Negara	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Kendari	503.752.000	502.659.000	409.295.000	Telah selesai

9. Maluku Utara

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	-	-	-	-	-	-

10. Bengkulu

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	-	-	-	-	-	-

11. Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Rehabilitasi Aula Gedung	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat	252.000.000	252.000.000	251.011.000	Telah selesai

12. Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Pengadaan Personal Computer	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat	627.500.000	627.500.000	617.000.000	Telah Selesai
2	Pengadaan Jasa Laundry Asrama Internal	Balai Diklat Keuangan Palembang	251.262.000	243.918.000	232.531.200	Telah Selesai
3	Pengadaan Akomodasi Peserta Asrama Internal	Balai Diklat Keuangan Palembang	946.143.000	758.093.100	743.741.000	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
4	Penyediaan Jasa Konsumsi Pelatihan Reguler dan Samapta BDK Palembang TA 2018	Balai Diklat Keuangan Palembang	848.359.000	814.195.000	785.683.000	Telah Selesai
5	Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih	2.378.213.000	2.362.493.100	-	Dalam Proses

13. Provinsi Riau

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Pengadaan Jasa Cleaning Service KPP Pratama Pangkalan Kerinci Tahun 2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci	330.000.000	314.220.675	288.412.000	Telah selesai
2	Pengadaan Jasa Cleaning Service Tahun 2018	Kantor Wilayah DJP Riau Dan Kepulauan Riau	944.624.400	934.624.400	887.879.000	Telah selesai
3	Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas di Lingkungan BDK Pekanbaru	Balai Diklat Keuangan Pekanbaru	1.303.096.000	1.285.018.000	1.280.281.000	Telah selesai
4	Konstruksi Fisik Pembangunan Gudang Tangkapan	Kantor Wilayah DJBC Riau Dan Sumbar	2.067.257.000	1.953.567.000	1.892.378.000	Telah selesai
5	Pengadaan Sewa Gedung Beserta Sarana Dan Prasarana Kanwil DJP Kepulauan Riau	Kantor Wilayah DJP Riau Dan Kepulauan Riau	9.093.366.000	8.421.987.716	8.202.171.000	Telah selesai
6	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas BDK Pekanbaru	Balai Diklat Keuangan Pekanbaru	1.584.647.000	1.384.311.000	1.308.000.000	Telah selesai
7	Pengadaan Jasa Akomodasi Diklat Tahap I di Lingkungan Balai Diklat Keuangan Pekanbaru TA 2018	Balai Diklat Keuangan Pekanbaru	328.335.000	322.770.000	320.639.000	Telah selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
8	Pengadaan Jasa Akomodasi Pelatihan Dasar CPNS Gol. II Periode III di Lingkungan BDK Pekanbaru TA 2018	Balai Diklat Keuangan Pekanbaru	979.200.000	969.255.000	964.368.000	Telah selesai
9	Pengadaan Jasa Akomodasi Diklat Tahap II BDK Pekanbaru TA 2018	Balai Diklat Keuangan Pekanbaru	215.940.000	212.280.000	210.816.000	Telah selesai
10	Pengadaan Jasa Akomodasi Latsar CPNS Gol. II Periode IV BDK Pekanbaru TA 2018	Balai Diklat Keuangan Pekanbaru	919.800.000	917.008.000	917.008.000	Telah selesai
11	Pengadaan Jasa Akomodasi Diklat Tahap III BDK Pekanbaru TA 2018	Balai Diklat Keuangan Pekanbaru	275.040.000	271.220.000	271.220.000	Telah selesai

14. Provinsi Kalimantan Barat

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Konsultan Perencanaan Konstruksi	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Ketapang	217.511.000	184.700.000	161.000.000	Telah selesai
2	Pengadaan Sewa Gedung KPP Pratama Pontianak Timur	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak	2.638.400.000	1.763.550.000	1.650.000.000	Telah selesai
3	Pengadaan Konsumsi Peserta, Pengajar dan Petugas Piket Latsar CPNS Gol II Periode III dan IV TA 2018	Balai Diklat Keuangan Pontianak	961.818.000	944.889.000	942.067.500	Telah selesai
4	Konsultan Pengawasan Konstruksi	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Ketapang	152.048.000	151.690.000	129.470.000	Telah selesai
5	Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung KPPBC Ketapang	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Ketapang	5.705.136.000	5.511.757.000	5.361.011.000	Telah selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
6	Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Dinas Eselon III	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pontianak	550.800.000	550.800.000	440.921.000	Telah selesai
7	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Nangau Badau	779.065.000	779.064.888	458.810.000	Telah selesai
8	Paket pembangunan sarana penunjang asrama dan kantor	Balai Diklat Keuangan Pontianak	1.280.000.000	1.279.838.000	984.050.000	Telah selesai

15. Provinsi Kalimantan Timur

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung KPPN Samarinda Tahap II Tahun Anggaran 2018	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda	190.680.000	190.240.000	189.365.000	Telah Selesai
2	Pembangunan Gedung Kantor KPPN Samarinda Tahap II Tahun Anggaran 2018	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda	8.515.811.000	8.270.590.000	7.995.920.000	Telah Selesai
3	Pengadaan Pemeliharaan Perangkat Pendukung dan Fasilitas Pada KPPD Untuk Fungsi Mekanikal Elektrikal	Kantor Pengelolaan Pemulihan Data	1.823.504.000	1.352.779.661	1.345.779.614	Telah Selesai
4	BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Sangata	298.932.000	298.705.000	254.100.000	Telah Selesai
5	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor Pada Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur	2.077.246.000	1.499.884.000	1.304.593.118	Telah Selesai
6	Pengadaan Pekerjaan Perforated Raised Floor	Kantor Pengelolaan Pemulihan Data	374.220.000	348.150.000	269.500.000	Telah Selesai
7	Biaya Konsultasi Pengawas	Kanwil Djkn Samarinda	637.000.000	636.845.000	635.305.000	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
8	Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Tahap I	Balai Diklat Keuangan Balikpapan	350.092.800	350.092.800	329.940.000	Telah Selesai
9	Kelanjutan Pembangunan Gedung Kantor (KDP) Konstruksi Fisik	Kanwil DJKN Samarinda	28.257.544.800	25.956.696.000	23.389.915.000	Telah Selesai
10	Pelaksanaan Konstruksi Fisik Renovasi Rumah	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong	1.140.236.160	1.140.236.000	978.107.000	Telah Selesai
11	Konstruksi Fisik Pembangunan Pagar	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda	755.666.000	750.000.000	607.502.000	Telah Selesai
12	PENGADAAN KONSTRUKSI FISIK REHABILITASI RUMAH DINAS	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Balikpapan	983.850.000	964.590.000	783.500.000	Telah Selesai
13	Pengadaan Generator Diesel	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	334.488.000	334.477.000	296.120.000	Telah Selesai
14	Biaya Pengawasan Kontruksi	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Sangata	198.442.000	198.150.000	190.850.000	Telah Selesai
15	Biaya Kontruksi Fisik Pembangunan Gedung KPPBC Sangata	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Sangata	8.716.305.000	8.648.750.000	7.324.340.000	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
16	Biaya Kontruksi Fisik Rehabilitasi Gedung Kantor	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	698.000.000	692.882.000	571.213.000	Telah Selesai
17	Rehab Rumah Dinas	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur	348.836.000	348.440.000	329.681.000	Telah Selesai
18	Renovasi Rumah Dinas Eselon III KPKNL Balikpapan	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Balikpapan	745.000.000	722.860.000	616.760.000	Telah Selesai
19	Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Tahap II	Balai Diklat Keuangan Balikpapan	541.089.600	541.089.600	513.239.000	Telah Selesai
20	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Rooftop KPPD	Kantor Pengelolaan Pemulihan Data	976.815.000	974.639.468	-	Dalam Proses
21	Sewa Gedung Satker Baru KPP Pratama Balikpapan Barat	KPP Pratama Balikpapan	8.800.000.000	8.757.173.656	-	Dalam Proses

16. Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Biaya Perencanaan Konstruksi	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Tegal	234.062.000	231.374.000	192.907.000	Telah Selesai
2	Pengadaan Interior Pembangunan Gedung Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta	3.502.850.000	1.444.166.000	1.155.330.000	Telah Selesai
3	Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi 2 Unit Rumah Dinas KPKNL Tegal	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tegal	249.410.000	246.721.000	238.649.000	Telah Selesai
4	Pengadaan Mesin Penghitung Kertas (Pita Cukai)	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Kudus	300.000.000	260.000.000	237.325.000	Telah Selesai
5	Biaya Pengawasan Konstruksi	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Tegal	163.437.000	162.195.000	149.792.000	Telah Selesai
6	Pengadaan AC Ceiling	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Kudus	345.000.000	315.975.000	297.000.000	Telah Selesai
7	Biaya Kontruksi Fisik Rehabilitasi Gedung Kantor	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Tegal	6.249.999.000	6.190.700.000	5.258.100.000	Telah Selesai
8	Biaya Pemasangan dan Instalasi Genset 810 KVA	Kantor Pengelolaan TIK Dan Bmn Semarang	678.509.000	678.355.920	-	Dalam Proses
9	Pengadaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Induk KPBBC TMC Kudus	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Kudus	1.600.000.000	1.489.000.000	-	Dalam Proses

17. Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Rumah Dinas Beserta Sarpras di Jl Sutoyo dan Jl Manggis I	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Sampit	110.636.000	105.184.000	102.900.000	Telah selesai
2	Rekonstruksi Rumah Dinas Beserta Sarpras di Jl Sutoyo dan Jl Manggis I	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Sampit	2.320.960.000	1.851.963.000	-	Dalam Proses

18. Provinsi Papua

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Paket Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi/Renovasi Gedung Bangunan Kantor	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Merauke	162.380.000	162.379.000	152.770.000	Telah selesai
2	Sewa Gedung/Bangunan Kantor Gedung Keuangan Negara Jayapura	Gedung Keuangan Negara Jayapura	8.500.000.000	8.500.000.000	7.500.000.000	Telah selesai
3	Rekonstruksi Gedung dan Bangunan Kantor	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Merauke	4.579.946.000	4.579.946.000	4.121.900.000	Telah selesai
4	Biaya Pengawasan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Merauke	113.666.000	113.666.000	77.517.000	Telah selesai

19. Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Gudang Barang Hasil Penindakan	Kantor Pelayanan Utama (KPU) BC Batam	123.476.000	120.274.000	106.400.000	Telah Selesai
2	Jasa Konsultan Perencana Pengaspalan Jalan Lingkungan Komplek Rumah Dinas	Kantor Pelayanan Utama (KPU) BC Batam	77.854.000	77.626.000	72.400.000	Telah Selesai
3	Pengadaan Jasa Jahit Pakaian Dinas untuk Pegawai	Pangkalan Sarana Operasi DJBC Tanjung Balai Karimun	380.900.000	351.951.600	222.387.000	Dalam Proses
4	Pengadaan Lampu Sorot, Alat Keselamatan dan Peralatan Pemeliharaan Kapal	Pangkalan Sarana Operasi DJBC Tanjung Balai Karimun	1.138.831.000	1.036.413.400	827.750.000	Telah Selesai
5	Pengadaan Inmarsat dan Radar Kapal Patroli	Pangkalan Sarana Operasi DJBC Tanjung Balai Karimun	790.155.000	789.986.560	697.400.000	Telah Selesai
6	Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Kanwil Tahap IIb	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau	13.377.401.000	13.377.000.000	12.539.500.000	Telah Selesai
7	Pengadaan Sparepart Mesin Bantu Caterpillar	Pangkalan Sarana Operasi DJBC Tanjung Balai Karimun	1.748.940.000	1.719.390.000	1.513.365.700	Telah Selesai
8	Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Gudang Barang Hasil Penindakan	Kantor Pelayanan Utama (KPU) BC Batam	107.466.000	90.750.000	81.850.000	Telah Selesai
9	Jasa Konstruksi Fisik Pekerjaan Gudang Barang Hasil Penindakan	Kantor Pelayanan Utama (KPU) BC Batam	3.922.086.000	3.781.717.000	3.658.926.000	Telah Selesai
10	Pengaspalan Jalan Lingkungan Komplek Rumah Dinas	Kantor Pelayanan Utama (KPU) BC Batam	1.482.941.000	1.298.333.000	1.245.617.000	Telah Selesai
11	Pengadaan Radar	Pangkalan Sarana Operasi DJBC Batam	353.750.000	353.750.000	349.800.000	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
12	Konsultansi Pengawas Pembangunan Gedung Kanwil Tahap IIb	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau	270.000.000	268.639.800	262.174.000	Telah Selesai
13	Pengadaan BBM	Kanwil DJBC Khusus Kepri	57.011.250.000	57.011.250.000	57.011.250.000	Telah Selesai
14	Pengadaan Lanjutan Sewa Gedung KPP Pratama Batam Selatan TA 2018	KPP Pratama Batam Selatan	15.396.480.000	15.000.000.000	13.746.024.000	Telah Selesai (Penunjukan Langsung)
15	Pengadaan Cat Kapal Patroli	Pangkalan Sarana Operasi DJBC Tanjung Balai Karimun	1.884.553.500	1.864.923.500	1.331.770.000	Telah Selesai

20. Provinsi Gorontalo

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	-	-	-	-	-	-

21. Provinsi Sulawesi Barat

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	-	-	-	-	-	-

22. Provinsi Jawa Barat

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Lantai, TPT, dan Tampak Depan Gedung Kantor	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi	169.238.000	130.063.000	121.176.000	Telah Selesai
2	Pengadaan Jasa Keamanan Gedung Keuangan Negara Bandung	Gedung Keuangan Negara Bandung	1.434.599.000	1.337.274.000	1.262.200.900	Telah Selesai
3	Pengadaan Konsumsi Peserta Diklat Semester I	Balai Diklat Keuangan Cimahi	536.640.000	536.640.000	491.232.000	Telah Selesai
4	Pengadaan ATK dan Perlengkapan Peserta Diklat Semester I 2018	Balai Diklat Keuangan Cimahi	246.440.242	246.440.242	184.941.504	Telah Selesai
5	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Keuangan Negara Bandung	Gedung Keuangan Negara Bandung	2.218.264.000	2.211.646.000	2.090.485.465	Telah Selesai
6	Perencanaan Kegiatan Renovasi Gedung KPP Pratama Cianjur dan Sarana Pendukung Lainnya TA 2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur	192.394.000	190.129.000	168.888.000	Telah Selesai
7	Pengadaan Jasa Perencana Renovasi Gedung Kantor KPP Pratama Purwakarta dan Sarana Pendukungnya	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta	324.709.000	321.539.000	288.369.000	Telah Selesai
8	Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Tahap I	Kanwil DJP Jawa Barat III	629.466.000	550.063.000	504.790.000	Telah Selesai
9	Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Tahap I	Kanwil DJP Jawa Barat III	45.407.253.000	37.025.433.000	35.125.405.735	Telah Selesai
10	Pekerjaan Konstruksi Renovasi Rumah Dinas Jalan Leuwidaun Nomor 15 dan 18	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Garut	229.135.233	229.135.233	228.487.500	Telah Selesai
11	Rekonstruksi Rumah Dinas KPPN Karawang Tipe 50 dan 70 (2unit)	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang	434.952.000	434.952.000	405.874.000	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
12	Pengadaan Sewa Gedung KPP Pratama Cirebon Dua	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon	7.386.000.000	5.280.431.667	5.100.000.000	Telah Selesai
13	Pengadaan Jasa Pengawas Renovasi Gedung Kantor KPP Pratama Purwakarta dan Sarana Pendukungnya	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta	329.439.000	282.637.000	270.000.000	Telah Selesai
14	Pengawasan Kegiatan Renovasi Gedung KPP Pratama Cianjur dan Sarana Pendukung Lainnya TA 2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur	191.683.000	191.681.000	182.000.000	Telah Selesai
15	Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Renovasi Lantai, TPT, dan Tampak Depan Gedung Kantor	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi	119.633.000	119.516.000	98.164.000	Telah Selesai
16	Pengadaan ATK dan Perlengkapan Peserta Pelatihan Semester II di Balai Diklat Keuangan Cimahi TA 2018	Balai Diklat Keuangan Cimahi	609.690.000	605.392.700	581.040.075	Telah Selesai
17	Pengadaan Konsumsi Peserta Pelatihan Semester II di Balai Diklat Keuangan Cimahi TA 2018	Balai Diklat Keuangan Cimahi	1.579.522.000	1.549.328.000	1.476.642.200	Telah Selesai
18	Pengadaan Sewa Gedung Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor Tahun Anggaran 2018	Kanwil DJP Jawa Barat III	5.000.000.000	3.247.200.000	2.944.656.000	Telah Selesai
19	Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Lantai, Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dan Tampak Depan Gedung	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi	3.328.135.000	3.271.273.000	-	Dalam Proses
20	Renovasi Gedung KPP Pratama Cianjur dan Sarana Pendukung Lainnya TA 2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur	7.031.853.000	6.804.577.000	-	Dalam Proses
21	Pengadaan Renovasi Gedung Kantor KPP Pratama Purwakarta dan Sarana Pendukungnya	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta	11.522.848.000	10.483.061.000	-	Dalam Proses

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
22	konstruksi pembuatan pagar rumah dinas	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	1.817.907.000	1.815.945.000	-	Dalam Proses
23	PEKERJAAN KONSTRUKSI RENOVASI ATAP GEDUNG KANTOR	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying	1.632.593.000	1.623.137.000	-	Dalam Proses
24	Pengadaan Paket Akomodasi dalam Rangka DTU Kesamaptaan pada Balai Diklat Keuangan Cimahi TA	Balai Diklat Keuangan Cimahi	509.480.000	509.480.000	-	Dalam Proses
25	Pengadaan Laundry Peserta Pelatihan Semester II di Balai Diklat Keuangan Cimahi TA 2018	Balai Diklat Keuangan Cimahi	480.103.000	366.333.000	-	Dalam Proses
26	Pengadaan Sewa Gedung KPP Pratama Depok Sawangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan	7.800.000.000	4.705.700.000	-	Dalam Proses
27	Penunjukan Langsung Paket Meeting Fullboard Dalam rangka Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode 4 TA 2018	Balai Diklat Keuangan Cimahi	1.650.324.000	1.650.324.000	-	Dalam Proses

23. Provinsi Jawa Timur

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Jasa Paket Kebersihan KPP Pratama Surabaya Karangpilang T. A 2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang	805.000.000	801.201.597	736.823.208	Telah Selesai
2	Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Layanan Kebersihan (Cleaning Service) pada KPTIK-BMN Surabaya TA 2018	Kantor Pengelolaan TIK Dan BMN Surabaya	6.071.102.400	6.071.102.400	5.440.921.200	Telah Selesai
3	Pengadaan Jasa Kebersihan pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Tahun Anggaran 2018	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	1.550.000.000	1.473.746.846	1.357.049.100	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
4	Pengadaan Peralatan dan Bahan Penunjang Cleaning Service pada Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Surabaya	Kantor Pengelolaan TIK Dan BMN Surabaya	839.047.836	839.047.836	528.015.400	Telah Selesai
5	JASA LAYANAN KEBERSIHAN(CLEANING SERVICE) GEDUNG DAN HALAMAN KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN TA 2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan	246.675.000	246.316.252	237.359.540	Telah Selesai
6	Pengadaan Pemeliharaan Gedung Berupa Jasa Kebersihan Kanwil DJP Jawa Timur III Tahun Anggaran 2018	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	1.286.774.000	776.097.421	723.797.353	Telah Selesai
7	Pengadaan Jasa Konsultan Perencana	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Panarukan	114.045.000	108.657.000	71.787.000	Telah Selesai
8	Pengadaan Jasa Cleaning Service	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sidoarjo	289.800.000	267.366.263	247.180.000	Telah Selesai
9	Pengadaan Jasa Layanan Kebersihan (Cleaning Service) KPP Pratama Lamongan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan	245.000.000	242.907.500	223.805.951	Telah Selesai
10	Pengadaan Konsultan Perencana Konstruksi Renovasi Gedung Kantor	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Banyuwangi	114.276.000	113.962.000	85.068.500	Telah Selesai
11	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Rehabilitasi Rumah Negara	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I	120.900.000	117.744.000	94.398.150	Telah Selesai
12	Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor KPPBC TMP C Madura	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Madura	361.771.000	231.782.870	171.802.400	Telah Selesai
13	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Rehabilitasi Rumah Dinas	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Malang	95.758.000	72.192.000	71.626.000	Telah Selesai
14	Pengadaan Jasa Konsumsi Pelatihan Dasar CPNS Gol. II Periode III & IV Tahun Anggaran 2018	Balai Diklat Keuangan Malang	894.824.000	891.623.000	856.922.200	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
15	Pengadaan Jasa Laundry Pelatihan Dasar CPNS Gol. II Periode III & IV Tahun Anggaran 2018	Balai Diklat Keuangan Malang	297.700.000	240.560.000	202.100.000	Telah Selesai
16	Pematangan Lahan dan Pembangunan Pagar Rumah Susun Negara Kanwil DJKN Jawa Timur	Kanwil DJKN Surabaya	940.140.000	864.972.000	660.660.000	Telah Selesai
17	Pengawasan Konstruksi Gedung Kantor	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Madura	254.651.000	187.825.000	181.390.000	Telah Selesai
18	Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Kantor	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Madura	9.638.055.000	9.597.379.000	8.108.620.000	Telah Selesai
19	Pengadaan Jasa Konsumsi DTU Kesamaptaan Balai Diklat Keuangan Malang Tahun Anggaran 2018	Balai Diklat Keuangan Malang	1.389.960.000	1.387.821.600	1.276.090.200	Telah Selesai
20	Pengadaan Seragam dan Perlengkapan DTU Kesamaptaan Balai Diklat Keuangan Malang Tahun Anggaran 2018	Balai Diklat Keuangan Malang	675.000.000	674.249.400	580.635.000	Telah Selesai
21	Pengadaan Jasa Laundry DTU Kesamaptaan Balai Diklat Keuangan Malang Tahun Anggaran 2018	Balai Diklat Keuangan Malang	364.500.000	305.100.000	273.420.000	Telah Selesai
22	Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Gedung KPPBC TMP C Jember	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Jember	2.428.000.000	2.427.244.000	1.941.700.000	Telah Selesai
23	Pengadaan Jasa Layanan Kebersihan Gedung Kanwil DJP Jawa Timur II	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	996.000.000	918.958.888	844.901.169	Telah Selesai
24	Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Gedung KPPBC TMP C Banyuwangi	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Banyuwangi	2.856.900.000	2.854.017.000	2.425.782.000	Telah Selesai
25	Pengadaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Rumah Dinas	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Malang	1.870.933.000	1.822.827.000	1.470.532.000	Telah Selesai
26	Pengadaan Konstruksi Fisik Pematangan Lahan	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Bojonegoro	1.473.241.000	1.448.726.000	1.204.702.000	Telah Selesai
27	Pengadaan Peralatan Laboratorium Pada Balai Pengujian dan Identifikasi	Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang	11.035.670.000	8.945.744.000	6.644.550.121	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
	Barang Tipe B Surabaya dan Laboratorium Bea dan Cukai Ngurah Rai	Surabaya				
28	Pengadaan Konstruksi Fisik Rehabilitasi Rumah Dinas Pegawai	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Bojonegoro	557.990.000	557.621.000	-	Dalam Proses

24. Provinsi Bali

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Pekerjaan pengadaan jasa outsourcing cleaning service dan teknisi GKN I, II dan Wisma Keuangan	Kantor Pengelolaan TIK Dan BMN Denpasar	2.089.835.000	2.089.835.000	2.072.806.900	Telah Selesai
2	Pekerjaan pengadaan jasa outsourcing satpam	Kantor Pengelolaan TIK Dan BMN Denpasar	1.466.499.000	1.342.202.862	1.334.159.904	Telah Selesai
3	Pekerjaan pengadaan bahan dan peralatan penunjang kebersihan	Kantor Pengelolaan TIK Dan BMN Denpasar	240.000.000	232.545.588	209.949.300	Telah Selesai
4	Pengadaan Jasa Catering Latihan Dasar CPNS Golongan II Periode 4	Balai Diklat Keuangan Denpasar	323.136.000	314.370.000	-	Dalam Proses

25. Provinsi Sulawesi Utara

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Pengadaan Workstation 4 Pegawai sebanyak 13 unit	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara	441.012.000	416.845.000	335.335.000	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
2	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Halaman GKN Manado	Gedung Keuangan Negara Manado	706.157.000	706.157.000	668.333.039	Telah Selesai
3	Pengadaan Jasa Konsumsi Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan II BDK Manado Periode III dan IV	Balai Diklat Keuangan Manado	647.116.000	634.095.000	611.226.000	Telah Selesai
4	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Gedung Asrama dan Gedung Kelas	Balai Diklat Keuangan Manado	96.684.000	67.925.000	64.515.000	Telah Selesai
5	Renovasi Layout Kantor	Kanwil DJKN Manado	787.469.000	786.963.004	625.369.513	Telah Selesai

26. Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung, Taman dan Halaman GKN Makassar Tahun 2018	Kantor Pengelolaan TIK Dan BMN Makassar	4.817.610.000	4.160.470.000	3.883.000.000	Telah Selesai
2	Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan GKN Makassar Tahun 2018	Kantor Pengelolaan TIK Dan BMN Makassar	3.524.240.000	3.070.110.000	2.838.045.000	Telah Selesai
3	Pengadaan Jasa Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan KPDDP Makassar	Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Makassar	3.342.328.000	3.342.321.554	2.886.216.060	Telah Selesai
4	Pengadaan Jasa Layanan Keamanan pada KPDDP Makassar	Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Makassar	850.000.000	715.809.434	670.246.329	Telah Selesai
5	Pengadaan Jasa Layanan Kebersihan, Pramubakti, dan Pengemudi pada KPDDP Makassar	Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Makassar	650.000.000	634.171.996	584.310.998	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
6	PENGADAAN JASA LAYANAN KEBERSIHAN KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA T.A. 2018	Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara	524.869.000	524.801.640	496.156.417	Telah Selesai
7	Pengadaan Tas, ATK Peserta dan Penyelenggaraan T.A. 2018	Balai Diklat Keuangan Makassar	357.600.000	351.932.500	280.452.700	Telah Selesai
8	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Pekarangan KPDDP Makassar TA 2018	Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Makassar	297.235.500	242.983.401	240.358.525	Telah Selesai
9	Pengadaan Jasa Laundry Peserta Diklat Latsar Periode III dan IV pada BDK Makassar TA 2018	Balai Diklat Keuangan Makassar	216.810.000	216.810.000	214.434.000	Telah Selesai
10	Pengadaan Konsumsi Diklat Latsar Periode III dan IV pada Balai Diklat Keuangan Makassar TA 2018	Balai Diklat Keuangan Makassar	954.540.000	689.390.000	653.315.000	Telah Selesai
11	Rehabilitasi Rumah Dinas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare TA 2018 (Jalan Bau Massepe)	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pare Pare	348.600.000	343.878.534	288.723.906	Telah Selesai
12	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung KPP Pratama Parepare TA 2018 (Tahap Lanjutan)	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare	615.375.000	419.032.966	321.310.000	Telah Selesai
13	Pelaksanaan Rehabilitasi/Renovasi Rumah Dinas Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2018	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan	781.500.000	776.946.123	644.235.615	Telah Selesai
14	Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare TA 2018 (Tahap Lanjutan)	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare	20.589.552.000	18.145.243.697	16.447.345.102	Telah Selesai
15	Pengadaan Jasa Laundry Peserta Diklat Reguler Asrama Internal dan Eksternal pada Balai Diklat Keuangan Makassar T.A. 2018	Balai Diklat Keuangan Makassar	298.200.000	240.185.000	235.666.750	Telah Selesai
16	Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Reguler Asrama Internal dan Eksternal	Balai Diklat Keuangan Makassar	1.267.660.800	1.121.883.500	1.052.665.500	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
	Pada Balai Diklat Keuangan Makassar TA 2018					
17	Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare	75.252.000	75.252.000	75.251.138	Telah Selesai

27. Provinsi Yogyakarta

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Jasa Kebersihan Gedung Keuangan Negara Yogyakarta	Gedung Keuangan Negara Yogyakarta	383.000.000	382.850.450	377.416.292	Telah Selesai
2	Pengadaan Jasa Laundry Diklat TA 2018	Balai Diklat Keuangan Yogyakarta	412.000.000	410.615.000	303.775.120	Telah Selesai
3	Pengadaan Jasa Konsumsi Semester I TA 2018	Balai Diklat Keuangan Yogyakarta	702.780.000	665.822.000	645.335.000	Telah Selesai
4	Pengadaan Seragam & Perlengkapan Peserta Diklat Kesamaptaan Periode I, II, dan III TA 2018	Balai Diklat Keuangan Yogyakarta	333.000.000	329.462.100	275.022.000	Telah Selesai
5	Pengadaan ATK Peserta Diklat TA 2018	Balai Diklat Keuangan Yogyakarta	433.025.000	432.025.000	380.182.000	Telah Selesai
6	Pengadaan Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan Rumah Dinas KPKNL Yogyakarta TA 2018	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta	120.000.000	107.525.000	106.758.300	Telah Selesai
7	Pengadaan Konstruksi Fisik Rehabilitasi Rumah Dinas Kalitirto	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Yogyakarta	909.918.000	909.830.000	728.358.400	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
8	Rehabilitasi 5 (Lima) Unit Rumah Negara Milik Kanwil DJPB DI Yogyakarta	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta	862.819.000	859.560.000	805.000.020	Telah Selesai
9	Pengadaan Jasa Konsumsi Semester II TA 2018	Balai Diklat Keuangan Yogyakarta	1.187.290.000	1.030.958.500	975.261.000	Telah Selesai
10	Pengadaan Laundry Diklat Balai Diklat Kepemimpinan	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan	437.985.000	420.300.000	293.670.000	Telah Selesai
11	Pengadaan Konsultan Perencana Renovasi Gedung B	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan	93.000.000	92.972.000	91.091.000	Telah Selesai
12	Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Purwokerto	67.377.000	66.165.000	60.775.000	Telah Selesai
13	Pengadaan Jasa Akomodasi Diklat Dasar CPNS Golongan II Periode III dan IV Balai Diklat Kepemimpinan Magelang Tahun Anggaran 2018	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan	4.275.435.000	2.558.700.000	2.331.000.000	Telah Selesai
14	Pengadaan Pembangunan Rumah Dinas KPKNL Yogyakarta TA 2018	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta	2.688.448.000	2.298.474.000	-	Dalam Proses
15	Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawas Pembangunan Rumah Dinas KPKNL Yogyakarta TA 2018	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta	85.000.000	80.275.000	-	Dalam Proses
16	Renovasi Gedung B	Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan	1.850.000.000	1.845.000.000	-	Dalam Proses
17	Pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah dinas	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta	975.000.000	975.000.000	-	Dalam Proses
18	Paket Konstruksi Renovasi Rumah Dinas 2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto	1.312.199.000	1.304.848.000	-	Dalam Proses

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
19	Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Kantor	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Purwokerto	1.218.810.000	1.142.663.000	-	Dalam Proses
20	Paket Pembangunan Pagar Rumah Dinas	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap	491.400.000	480.187.000	-	Dalam Proses
21	Pengadaan Jasa Akomodasi Latsar CPS Goloongan II Periode III dan IV Tahun Anggaran 2018	Balai Diklat Keuangan Yogyakarta	3.721.250.000	3.481.024.000	-	Dalam Proses

28. Provinsi Jambi

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Jasa Kebersihan	Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Jambi	683.505.000	674.809.275	622.405.000	Telah Selesai
2	Pengadaan Jasa Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan KPDDP Jambi Tahun Anggaran 2018	Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Jambi	5.055.237.000	5.018.871.869	4.769.929.490	Telah Selesai
3	Pengadaan Jasa Keamanan KPDDP Jambi Tahun Anggaran 2018	Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Jambi	1.011.065.000	936.976.740	839.126.243	Telah Selesai
4	Konsultan Perencana Pembangunan Rumah Negara	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi	80.000.000	78.870.000	71.989.500	Telah Selesai
5	Pengawas Konstruksi Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Kantor KPP Pratama Jambi Pelayangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi	140.000.000	139.700.000	125.301.000	Telah Selesai

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
6	Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Kantor KPP Pratama Jambi Pelayangan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi	4.220.592.000	4.097.690.000	3.840.126.000	Telah Selesai

29. Provinsi Banten

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Soekarno Hatta	364.800.000	339.098.650	297.209.000	Telah Selesai
2	Paket Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun 2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren	294.000.000	267.178.900	261.578.900	Telah Selesai
3	Paket Pengadaan Jasa Keamanan Kantor Tahun 2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren	273.000.000	249.344.275	236.206.562	Telah Selesai
4	Jasa Konsultasi Perencanaan Renovasi Rumah Dinas Kanwil DJKN Banten	Kanwil DJKN Banten	56.300.000	56.149.500	45.507.000	Telah Selesai
5	Pengadaan Pendingin Ruangan	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Soekarno Hatta	254.990.000	247.069.900	242.745.800	Telah Selesai
6	Paket Pengadaan Sewa Printer dan Mesin Fotokopi Digital Kantor Tahun 2018	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren	492.000.000	296.340.000	259.105.000	Telah Selesai
7	Sewa Gedung Kantor Beserta Sarana dan Prasarana	Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang	10.700.000.000	10.671.758.114	10.439.646.360	Telah Selesai
8	Jasa Konstruksi Renovasi Rumah Dinas Kanwil DJKN Banten	Kanwil DJKN Banten	1.009.596.000	997.850.000	-	Dalam Proses
9	Pembangunan Rumah Dinas Jalan Apel, Kaligandu dan Jl Trip Jamaksari, Serang	Kantor Wilayah DJP Banten	864.750.000	861.902.000	-	Dalam Proses

30. Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan/Renovasi gedung dan bangunan	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Luwuk	151.520.000	150.945.000	110.910.000	Telah Selesai
2	Pengadaan Minyak Pelumas Untuk Pemeliharaan Kapal Patroli	Pangkalan Sarana Operasi DJBC Pantoloan	540.000.000	526.944.000	492.800.000	Telah Selesai
3	Pengadaan Generator Set 45 KVA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu	250.000.000	246.950.000	240.009.000	Telah Selesai
4	Pengadaan Lemari Roll Opack	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu	70.000.000	67.540.000	67.537.800	Telah Selesai
5	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Morowali	284.700.000	284.625.000	265.966.250	Telah Selesai
6	Jasa Konstruksi Rehabilitasi Rumah Dinas	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Toli Toli	278.000.000	278.000.000	262.300.000	Telah Selesai
7	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Morowali	309.000.000	253.556.600	236.720.000	Telah Selesai
8	Pengadaan konsultan pengawas pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Luwuk	113.640.000	112.090.000	95.200.000	Telah Selesai
9	Biaya Konstruksi Renovasi gedung dan bangunan kantor	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Luwuk	3.788.000.000	3.708.600.000	-	Dalam Proses
10	Pengadaan Meja Partisi dan LayOut Layanan Mandiri	Kantor Pengawasan Dan Pelayanan BC Morowali	325.000.000	323.840.000	-	Dalam Proses

31. Provinsi Bangka Belitung

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	-	-	-	-	-	-

32. Provinsi Papua Barat

No.	Nama Paket	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp)	Kontrak (Rp)	Status
1	-	-	-	-	-	-

Jakarta. Juli 2018
Kepala Utama
Unit Layanan Pengadaan Daerah

M. Lucky Akbar
NIP 197807052002121003

**PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN/PENGGANTIAN PERSONIL KELOMPOK KERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN
DARI 1 JANUARI s.d. 30 JUNI 2018**

No.	Provinsi	Memberhentikan				Mengangkat			SK dan Tanggal
		Nama	Unit Asal	Jabatan	Keterangan	Nama	Unit Asal	Jabatan	
1	Nusa Tenggara Timur	Melkianus Rihi	Kanwil DJPB Provinsi NTT	Ketua merangkap anggota	Pensiun	Hari Purwanto	KPPN Kupang	Ketua merangkap anggota	Kep-24/SJ/2018
		Chrisna Manggara	KPP Pratama Atambua	Anggota	Mengundurkan Diri	Denny Setiawan Bulu	KPP Pratama Kupang	Anggota	
2	Maluku Utara	Deni Kurniawan	KPKNL Ternate	Ketua merangkap anggota	Mutasi	Eddy Slamet	Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara	Ketua merangkap anggota	Kep-24/SJ/2018
		Agil Rizki Ilham Muthoriq	KPPBC Tipe Madya C Ternate	Anggota	Mutasi	Syarifuddin	KPPN Ternate	Anggota	
		Abdul Rahman Zain	KPPBC Tipe Madya C Ternate	Anggota	Mengundurkan Diri	Hendra Leo Purba	KPKNL Ternate	Anggota	
3.	Sulawesi Barat	Hasnur Sahati	KPKNL Mamuju	Anggota	Mutasi	Akhmad Zakish Shodri	Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Barat	Anggota	Kep-24/SJ/2018

No.	Provinsi	Memberhentikan				Mengangkat			SK dan Tanggal
		Nama	Unit Asal	Jabatan	Keterangan	Nama	Unit Asal	Jabatan	
4.	Lampung	Andry Fuadhy	Kanwil DJPB Provinsi Lampung	Ketua merangkap anggota	Mutasi	Casman	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat	Ketua merangkap anggota	Kep-24/SJ/2018
5.	Sulawesi Selatan	Rulof Manual Nanlohy	BDK Makassar	Ketua merangkap anggota	Mengundurkan Diri	Andi Wawan Mulyawan	KPP Pratama Makassar Selatan	Ketua merangkap anggota	Kep-77/SJ/2018
		Sulistiyo	KPP Pratama Makassar Selatan	Sekretaris merangkap anggota	Mengundurkan Diri	Muh. Syaiful	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	Sekretaris merangkap anggota	
		Hamzah	Kanwil DJP Sulwaesi Selatan, Barat dan Tenggara	Anggota	Mengundurkan Diri	Putu Suarmaja	Pusat LPSE	Anggota	
		Abdul Qudus	KPP Pratama Makassar Utara	Anggota	Mengundurkan Diri	-	-	-	
		Aditia	Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota	Mengundurkan Diri	-	-	-	
6.	Bali	Muhammad Nurudin	BDK Denpasar	Sekretaris merangkap anggota	Mutasi	I MAde Agus Dharmaputra	BDK Denpasar	Sekretaris merangkap anggota	Kep-77/SJ/2018
		-	-	-	-	Disan Manuhutu	BDK Denpasar	Anggota	
		-	-	-	-	Putu Yadi Sasmita Udiana	KPTIK BMN Denpasar	Anggota	
7	D.I. Yogyakarta	Wilis Aji Sabdono	BDK Yogyakarta	Sekretaris merangkap anggota	Mutasi	Hilman Hamka	Pusat LPSE	Sekretaris merangkap anggota	Kep-77/SJ/2018

No.	Provinsi	Memberhentikan				Mengangkat			SK dan Tanggal
		Nama	Unit Asal	Jabatan	Keterangan	Nama	Unit Asal	Jabatan	
8	Sulawesi Tenggara	Muhammad Lukman Syatir	KPPN Kendari	Sekretaris merangkap anggota	Mutasi	Awin M. Abdullah	KPPN Kendari	Sekretaris merangkap anggota	Kep-107/SJ/2018
		Andi Chairul Rachmat	Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota	Mutasi	Andi Chairul Rachmat	KPPN Kendari	Anggota	
9	Gorontalo	Awin M. Abdullah	Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo	Ketua merangkap anggota	Mutasi	Syifa Abdurrohman	Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo	Ketua merangkap anggota	Kep-107/SJ/2018
		Syifa Abdurrohman	Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo	Sekretaris merangkap anggota	Pergeseran Jabatan	A. Kamalur Rizal Y	Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo	Sekretaris merangkap anggota	
10	Kalimantan Tengah	Jefrizal	KPPN Palangkaraya	Sekretaris merangkap anggota	Mutasi	Novang Tedy Punarto	Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris merangkap anggota	Kep-107/SJ/2018
11	Bengkulu	Joko Apriyanto	Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu	Ketua merangkap anggota	Mutasi	Joko Prayitno	Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu	Ketua merangkap anggota	Kep-107/SJ/2018
12	Kalimantan Timur	Saripuddin Rangkuti	Pusat LPSE	Ketua merangkap anggota	Pensiun	Arga Kurniawan	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	Ketua merangkap anggota	Kep-210/SJ/2018
		Kurniawan Santoso	BDK Balikpapan	Anggota	Mutasi	Agil Ilman Rezadi	BDK Balikpapan	Anggota	
		Arga Kurniawan	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	Anggota	Pergeseran Jabatan	Nurhuda	BDK Balikpapan	Anggota	

Jakarta. Juli 2018
Kepala Utama Unit Layanan Pengadaan Daerah

M. Lucky Akbar
NIP 197807052002121003